

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8» с. Спасское
Спасского района Приморского края

ПРИКАЗ

31 июля 2023 г.

№ 88/1-А

О создании новых мест дополнительного образования
детей туристско-краеведческой направленностей в 2023 году

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», во исполнение муниципальной программы «Развитие образования Спасского муниципального района на 2023-2025 годы», на основании на основании постановления Губернатора Приморского края от 20.06.2022 года № 55-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 15 октября 2020 года № 150-пг «Об утверждении концепции мероприятия по созданию в 2022-2023 годах новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию новых мест дополнительного образования детей туристско-краеведческой в количестве 15 ученико-мест на базе МБОУ «СОШ №8» с. Спасское (приложение 1).
2. Утвердить и обеспечить исполнение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования (приложение 2).
3. Утвердить состав рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей (приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.В. Лях

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ №8» с.
Спасское
от 31.07.23 г № 88/1-а

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию новых мест дополнительного образования
в МБОУ «СОШ №8» с. Спасское на 2023/2024 учебный год.

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1	Утверждение состава рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей	31.07.23	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в 2023 году	01.08.2023	Директор
3	Проведение 1 этапа информационной кампании о создании новых мест дополнительного образования детей для различных категорий общественности.	30.08.2023- 31.08.2023	
4	Брендинг помещений, с использованием материалов брендбука национального проекта «Образование»	05.08.2023.	Директор
5	Приемка, монтаж и налаживание оборудования и средств обучения	15.08.2023	Директор
6	Утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и размещение их на портале 25.pfdo.ru	15.08.2023	Директор
7	Осуществление подбора кадров и заключение трудовых договоров	30.08.2023	Директор
8	Проведение мониторинга оснащённости средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей.	31.08.2022	Директор
9	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	До 31.12.2023	Методист
10	Проведение 2 этапа информационной кампании о создании новых мест дополнительного образования детей для различных категорий общественности.	10.09.2023	Директор
11	Обеспечение набора детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах дополнительного образования на 2023-2024 учебный год	25.09.2022	Педагог дополнительного образования
12	Обеспечение обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам на созданных новых местах дополнительного образования детей в 2023-2024 учебном году	в течение учебного года	Методист
13	Реализация дополнительных общеразвивающих программ и мероприятий		Педагог дополнительного образования
14	Организационно-методическое сопровождение		Методист

	реализации модели		
15	Проведение самообследования и корректировка планирования деятельности организации		Заместитель директора по ВР

Приложение 2
к приказу МБОУ «СОШ
№8» с. Спасское

от 31.07.23 г № 88/т-а

МЕДИАПЛАН
сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей
в МБОУ «СОШ №8» с. Спасское

на 2023/2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
	Проведение заседания рабочей группы Создание на сайте школы информационной страницы проекта		август	Размещение информации об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети, новости
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (родители, общественность)		сентябрь		
	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение		В течении года	Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса ного мнения о проекте	Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети, новости
	Участие в конкурсах различного уровня по данному направлению		В течении года, согласно плану воспитательной работы		Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети, новости

Приложение 3
к приказу МБОУ «СОШ
№8» с. Спасское
от 31.07.23 г № 88/1-а

Состав рабочей группы

по созданию новых мест дополнительного образования детей
в МБОУ «СОШ №8» с. Спасское в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

1. Зукружная А.С.- заместитель директора по ВР;
2. Попович Е.В.- методист;
3. Пилипенко Т.А.- педагог дополнительного образования.